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Lägesrapport
	Projektnamn
     Löv&barrskog-Anpassad skötsel för produktion av biobränslen och kvalitetsvirke
	Sökande
Jämtlands läns landsting genom 

JiLU-Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling

	Ärende ID

     
	Åtgärd
1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ett ökat utbud

	Tidsperiod

080101-080531
	Rapport nr.
1. 
	Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)
     
	Belopp som söks för utbetalning

     



	1. Nyskapande och innovativitet
Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? 

	     Det skötselsystem som förespråkas av projektet är ovanligt i det traditionella skogsbruket. De erfarenheter  och den forskning som redan genomförts på området har dock varit positiv till att utnyttja björkens och granens egenskaper i tvåskiktade bestånd, Projektet har deltagit i ett antal program för information och rådgivning. 


	2. Periodens verksamhet och kostnader – Tidsplan

Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar.
Kostnadsmässigt följer projektet budgetplanen utom när det gäller personalkostnader där utgifter för löner ligger något lägre än förväntat eftersom personalstyrkan inte varit intakt förrän i slutet av perioden. Investeringar ligger däremot högre eftersom projektet har valt att göra samtliga investeringar redan under första redovisningsperioden. Dessutom har kostnaderna för en del av den IT-utrustning som köpts in blivit något dyrare än beräknat. 
Under perioden har projektet erhållit stöd från näringslivet. Personal från följande företag har bidragit med arbetsinsatser motsvarande en arbetstid av.
Norrskog 9 tim

Sundsjö Energi AB 2 tim

LRF-Förnybar energi i Y och X län 1 tim

Totalt 12 timmar á 600 kr = 7.200 kr 




	Aktivitet
	Kommentar

	Rådgivning och information (Utbildningstillfällen)
	Personal från JiLU deltog under en skogskväll i Fanbyn-Gällö den 22 april. Rådgivning och information gavs då om projekt Löv&barrskogs aktiviteter till ca 35 deltagare. Skogskvällen arrangerades av Norrskog/LRF

Under en skogsdag den 17 maj i Nordanås norr om Örnsköldsvik gavs information om projekt Löv&barrskog. En demonstrationsyta anlades under realistiska förhållande med ett exempel på hur skiktade björk/granbestånd kan röjas fram. Under skogsdagen som hade Norra skogsägarna som huvudarrangör deltog ett flertal företag och institutioner med koppling till skogssektorn.    



	Kartläggning av lämpliga områden
	Ca 250 ha är nu kartlagda och arbete fortsätter under hösten     


	Anskaffning och planering av röjningsobjekt
	Under denna redovisningsperiod har ca 100 ha röjning planerats. Fältbesök har genomförts för att fastställa att områdena är godkända för projektstöd. Projektstödet som är bestämt till 1.000 kr/ha kommer att betalas ut när röjningsarbetet är genomfört. 

	Genomförande av röjningsåtgärder
	Ca 10 ha har redan genomförts. Röjningsarbeten fortsätter under hösten

	Försöksanläggning
	Sannolikt kommer ingen doktorand att knytas till projektet. Därmed blir försöksverksamheten något nedtonad. Demonstrationsområden kommer dock att anläggas i enlighet med den ursprungliga planen och ett av dessa planeras nu i samarbete med Norrskog. 

	Informationsspridning om verksamhet och resultat
	En informationsfolder har spridits om JiLU-Tema Skogs verksamhet där en del av innehållet beskriver Projekt Löv&barrskog. En annons har satts in i tidningen Norrskogsnytt med information om projektet. Projektledaren har intervjuats i ÖP angående nya projekt vid JiLU-Tema Skog. En större annonskampanj planeras i samarbete med hela Energiplattform Mellannorrland angående ett gemensamt seminarium i augusti.

	Projektutvärdering och slutredovisning
	     


	3. Avvikelser från ansökan och beslut

Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. 

	     
Den privata medfinasieringen med 1.500.000 från Norrskog har strukits ur budgeten. Istället har motsvarande belopp tillsvidare tagits upp som en indikator på engagemang från näringslivet. Detta kommer att kvarstå så länge det finns en teoretisk möjlighet att få ekonomiskt stöd för en doktorand.


	4. Uppnådda resultat

Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut.

	Genom information och rådgivning har projektet bidragit till en ökade kunskaper om lövträdens positiva egenskaper som produktionsträd. Ett antal skogsägare har bestämt sig för att röja sina lövungskogar i syfte av att skapa skiktade löv-barrbestånd. Projektets förväntade resultat att medverka till röjning av 500 ha, 2 produktionsförsök och 10 utbildningstillfällen ligger väl i nivå med denna periods redovisningsresultat. Skillnaden blir dock sannolikt att 2 produktionsförsök ersätts med 2 demonstationsområden. Periodens utfall av privat projektfinansiering i arbetsinsatser beräknas till 7.200 Specificeras under rubrik 2)  Det är ännu allt för tidigt att ha någon uppfattning om utfallet av övriga indikatorer. 


	5. Indikatorer

Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet)

	Indikator
	Kvinnor
	Män
	Antal

	Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män)
	0,5
	1,5
	2

	Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män)
	0
	1
	1

	Antal nystartade företag med delat/mixat ägande
	
	
	

	Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd)

	Antal kvinnor och män som deltar i projektet
	30
	90
	120

	Privat projektfinansiering med arbetsinsatser
	
	
	75 000 kr


	6. Miljö/jämställdhet/integration

Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden 

	Projektet tar varje tillfälle i akt för att engagera kvinnor. Eftersom det ofta är mannen i familjen som tar kontakt med projektets personal försöker vi att uppmuntra kvinnornas deltagande vid skogsdagar, skogskvällar etc. När fältbesök görs hemma hos markägarna försöker vi att se familjen som en enhet och försöker därför att inrikta informations- och rådgivningsarbetet till alla familjens medlemmar.
När det gäller integrationsarbete är vi ständigt öppna för att uppmuntra deltagande från människor med annan etnisk bakgrund. 


	7. Informationsinsatser och offentliggörande

Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns.

	En informationsfolder har spridits om JiLU-Tema Skogs verksamhet där en del av innehållet beskriver Projekt Löv&barrskog. En annons har satts in i tidningen Norrskogsnytt med information om projektet. Projektledaren har intervjuats i ÖP angående  nya projekt vid JiLU-Tema Skog. En större annonskampanj planeras i samarbete med hela Energiplattform Mellannorrland angående ett gemensamt seminarium i augusti.

.


	8. Övrigt
Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen?
Arbetet med att anskaffa och planera ytterligare röjningsarealer kommer att fortsätta under hela hösten

Under juni kommer en skogskväll att hållas i samarbete med Norrskog och Skogsstyrelsen

Senare i Augusti planeras en 2-dagarskonferens tillsammans med övriga deltagare i Energiplattform Mellannorrland. 



	     



	Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:

	Datum

2008-06-23     

	Ort
Bispgården

	Underskrift

   ……………………………………………………………………………………………



	Namnförtydligande

Per-Olof Nilsson  

Projektledare
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