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Lägesrapport
	Projektnamn
     Löv&barrskog-Anpassad skötsel för produktion av biobränslen och kvalitetsvirke
	Sökande
Jämtlands läns landsting genom 

JiLU-Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling

	Ärende ID

39724
	Åtgärd
1.6 Energi- och miljöområdet, insatser för ett ökat utbud

	Tidsperiod

080601-080930
	Rapport nr.
2. 
	Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)
     
	Belopp som söks för utbetalning

     



	1. Nyskapande och innovativitet
Redogör och beskriv vad som är nydanande/nyskapande i projektet. Hur ser kopplingen till åtgärden respektive insatsområdet ut i detta avseende? Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? 

	Det skötselsystem som förespråkas av projektet är ovanligt i det traditionella skogsbruket. De erfarenheter och den forskning som redan genomförts på området har dock varit positiv till att utnyttja björkens och granens egenskaper i tvåskiktade bestånd, Projektet har deltagit i ett antal program för information och rådgivning. 


	2. Periodens verksamhet och kostnader – Tidsplan

Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som verksamhetsmässigt i förhållande till budget, aktivitets- och tidsplan. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom tidsperioden. Redogör för ev. privata bidrag i annat än pengar.
Eftersom personalstyrkan inte varit intakt förrän i slutet av förra perioden finns det fortfarande en eftersläpning kvar på lönesidan. Denna eftersläpning börjar nu dock minska. Som redan framgick i förra lägesrapporten ligger investeringskostnaderna högt eftersom projektet har valt att förlägga investeringar i en tidig fas. Dessutom har kostnaderna för en del av den IT-utrustning som köpts in blivit något dyrare än beräknat. 
Under perioden har projektet fått stöd från privata näringslivet enligt nedanstående fördelning.
Sundsjö Bioenergi AB 32 tim
Norrskog 7 tim

Totalt för perioden: 39 timmar
Under förra perioden redovisades 12 timmar

Totalt 51 timmar * 600  kr = 30 600 kr



	Aktivitet
	Kommentar

	Rådgivning och information (Utbildningstillfällen)
	Tillsammans med Norrskog och Skogsstyrelsen arrangerades en skogskväll i Liden-Holm den 18 Juni.

Temat för kvällen var ”Lövungskogen – problem eller möjlighet”.  Behovet av anpassade skötselåtgärder behandlades liksom möjligheten att kombinera björk och gran. En skogsägare förevisade ett nytt småskaligt alternativ för utkörning av energived. Ca 55 personer mötte upp trots hot om regn och krock med EM-fotboll.
JiLU-Tema Skog deltog under en skogsdag som arrangerades av Norrskog den 2 augusti strax utanför Bispgården. Projekt löv&barrskogs skötselmetoder  presenterades för ca 10 skogsägare.
Den 20 augusti arrangerades ett seminarium i Bispgården i samarbete med de övriga projekten i Energiplattform Mellannorrland. 
Gunnar Olofsson, VD för Sveaskog inledde seminariet med ett inspirerande tal. Sedan presenterades Löv&barrprojektet och de övriga projekten som ingår i Energiplattform Mellannorrland. Ca 55 personer deltog under seminariet.
Den 21 augusti hölls en exkursionsdag i Fjällsta under ledning av JiLU Tema Skog. Temat för dagen handlade om lokal energiproduktion. Sundsjö Bioenergi AB i Fjällsta presenterade sin verksamhet. Företaget driver flera närvärmeverk samt förfogar över moderna resurser för insamling och förädling av lokal energiråvara. 

Forskare från SLU-Umeå presenterade nya rön angående mekaniserade alternativ för uttag av energivirke från röjningar och gallringar. Intressanta erfarenheter från projektet Etik och Energi (Svenska kyrkan) presenterades. 
Ca 75 personer deltog under exkursionen i Fjällsta.


	Anskaffning och planering av röjningsobjekt
	Totalt har nu ca 250 ha röjning planerats. Fältbesök har genomförts för att fastställa att områdena är godkända för projektstöd. Projektstödet som är bestämt till 1.000 kr/ha kommer att betalas ut när röjningsarbetet är genomfört. 

	Genomförande av röjningsåtgärder
	Fram tills sista september hade ca 50 ha genomförts. Röjningsarbeten fortsätter ytterligare någon månad

	Försöksanläggning
	Ett demonstrationsområde har börjat planeras i Pålgård utanför Hammarstrand. Arbetet sker i samarbete med Norrskog. Områdets areal är 15 ha. Syftet är att demonstrera alternativa föryngringsmöjligheter på rötskadad mark. Ytterligare ett område har utsetts där en stor del av arbetet redan är genomfört.  

	Informationsspridning om verksamhet och resultat
	En större annonskampanj genomfördes i samarbete med  Energiplattform Mellannorrland angående seminarium och exkursion den 20-21 augusti.
En folder om projekt Löv&barrskog har utarbetats.

	Projektutvärdering och slutredovisning
	     


	3. Avvikelser från ansökan och beslut

Beskriv avvikelser från ansökan och beslut, verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska. Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelser uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. 

	     
Inga ytterligare avvikelser från ansökan och beslut meddelas utöver det som redovisades i förra lägesrapporten. 


	4. Uppnådda resultat

Beskriv här hur projektet uppfyllt de i beslutet uppställda målen. Redovisa de hittills uppnådda resultaten, utfall av indikatorer. Gör en bedömning om projektets mål kommer att vara uppnådda vid projektets slut.

	Av de 10 planerade tillfällena för rådgivning och information har nu redan genomförts 7. Vid 3 av dessa tillfällen har JiLU stått som arrangör. Vi de övriga har personal knutna till projekt löv&barrskog medverkat som föredragshållare i externa arrangemang. 
Projektets förväntade resultat är att medverka till röjning av 500 ha, Ca 50 ha har nu färdigställts. 
Två demonstrations områden är utsedda. Arbeten har redan påbörjats vid det ena området. 
Periodens utfall av privat projektfinansiering i arbetsinsatser beräknas till 23 400 kr, specificeras under rubrik 2). 


	5. Indikatorer

Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall (ser förväntade i beslutet)

	Indikator
	Kvinnor
	Män
	Antal

	Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män)
	0,5
	1,5
	2

	Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män)
	0
	1
	1

	Antal nystartade företag med delat/mixat ägande
	
	
	

	Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd)

	Antal kvinnor och män som deltar i projektet
	30
	90
	120

	Privat projektfinansiering med arbetsinsatser
	
	
	75 000 kr


	6. Miljö/jämställdhet/integration

Vilken påverkan har projektet haft på miljön, jämställdheten och integrationen. Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden 

	Projektet tar varje tillfälle i akt för att engagera kvinnor. Eftersom det ofta är mannen i familjen som tar kontakt med projektets personal försöker vi att uppmuntra kvinnornas deltagande vid skogsdagar, skogskvällar etc. När fältbesök görs hemma hos markägarna försöker vi att se familjen som en enhet och försöker därför att inrikta informations- och rådgivningsarbetet till alla familjens medlemmar.
När det gäller integrationsarbete är vi ständigt öppna för att uppmuntra deltagande från människor med annan etnisk bakgrund. 


	7. Informationsinsatser och offentliggörande

Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns.

	En informationsfolder som beskriver Projekt Löv&barrskog. En större annonskampanj genomfördes i samarbete med hela Energiplattform Mellannorrland angående de aktiviteter som genomfördes i Bispgården och Fjällsta under augusti. Det har framgått på ett tydligt sätt att projektet är finansierat genom EU-medel. JiLU:s hemsida har varit under omarbetning vilket har fördröjt webb-baserad information om projektet. Vår avsikt är att åtgärda detta snarast möjligt.
.


	8. Övrigt
Ange här planerad verksamhet och aktiviteter. Om avsikten är att projektet skall leda vidare till fortsatt verksamhet efter avslutad projektperiod, vilka åtgärder har vidtagits för att ordna finansieringen?
Barmarksäsongen är snart över och arbetet koncentreras nu till sammanställningar av årets arbeten och förberedelser inför våren 2009. Rådgivning till skogsägare via telefon sker kontinuerligt.


	     



	Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:

	Datum

2008-11-12     

	Ort
Bispgården

	Underskrift

   ……………………………………………………………………………………………



	Namnförtydligande

Per-Olof Nilsson  

Projektledare
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